



CZ. III. PLANOWANIE	
Produkt	Opracowanie ostatecznej koncepcji systemu na podstawie wyników etapów II-IV
Cel	<p>Celem zadania jest opracowanie koncepcji systemu. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none">1) zdefiniowanie oraz określenie podmiotów do wypracowania założeń koncepcji systemu,2) opracowanie koncepcji systemu,<ul style="list-style-type: none">– opracowanie dokumentacji,– określenie ogólnych założeń systemu informatycznego wraz ze wskazaniem miejsc pozyskiwania, gromadzenia, segregowania i informacji, kierunków, metod i zakresu ich udostępniania. <p>Zbudowany system monitorowania łańcucha dostaw żywności w Polsce (na przykładzie pilotaży) powinien zawierać zakres funkcjonalności rozwiązań technologicznych pozwalający na śledzenie i identyfikację produktu żywnościowego.</p>
Oczekiwany rezultat	<ol style="list-style-type: none">1) Wybór Podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie koncepcji systemu,2) Ustalenie zakresu prac i odpowiedzialności,3) Opracowanie koncepcji systemu.
Rekomendowany wykonawca bądź tryb wyłonienia	<p>W skład Zespołu ds. opracowania koncepcji projektu wejdą przedstawiciele z poniższych jednostek:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,2) Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,3) Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,4) Głównego Inspektoratu Sanitarnego,5) Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,6) Głównego Inspektoratu Weterynarii,7) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,8) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,9) zrzeszeń i organizacji sektora rolno-spożywczego, w szczególności z rynku wołowiny i ziemniaka;10) łańcucha dostaw wołowiny i ziemniaka,



Ministerstwo
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi



	11) jednostek naukowo-badawczych;
Koszt	Całkowity koszt wykonania produktu jest w trakcie szacowania.
Termin / czas na wykonanie	Termin wykonania Produktu: rozpoczęcie prac nad produktem zostało zaplanowane na 2021 r.